მშენებლობის დღიური გრაფიკი 2012-13 წ.

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30
შენობის ლოკალური საერთო სარგებლობის სანჭინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა			100						
კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების დასრულება								80	

1. შენობის ლოკალური საერთო სარგებლობის სანჭინრო-კომუნალური ქსელების მოწყობა - - - 100 დღე
2. კორექტირებული პროექტით გათვალისწინებული სამშენებლო სამუშაოების დასრულება - - - 90 დღე

შეასრულა: ნ. მეტრეველი