სამშენებლო სამუშაოების წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
სავაჭრო-საგამ. პავილიონის შიდა სამღებრო, ელექტრო და სანტექნიკური სამუშაოების შესრულება		30													
საგამ. პავილიონზე მიშენებული ნაწილის ექსტერიერის გალესვა და შეღებვა					30										
ღია ავტოსადგომზე ფილების დაგება და მოაჯირის დასრულება								30							
ღია ავტოსადგომის შემო მზღუდავი ჯედლების შელესვა და შეღებვა										30					
ტერიტორიის კეთილმოწყობა. ღობის მოწყობა.გამწვანება														40	

არე კომუნიკაციების(წყალ-კანალიზაცია, ელ. მონტაჟი) მშენებლობის დროს გათვალისწინებული უნდა იყოს ადგილობრივი მუნიც. ზედამხ. ინსპექციის ტექნიკური და შესაბამისი"ს.ნ. და წ". მოთხოვნები.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების დროს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს შრომის დაცვის, უსაფრთხოების ტექნიკის, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიების შესაბამისი მოქმედი ნორმატივების მოთხოვნილებათა დაცვას.

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი შედგენილია დღეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

მშენებლობის ხანგრძლივობა განსაზღვრულია დამკვეთის დირექტირული ვადის, მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმატივის და ადგილობრივი სამშენებლო წარმოების პირობების შესაბამისად.

ვადა სამუშაოების შესასრულებლად სამუშაოს
წარმოების კალენდარული გრაფიკის მიხედვით
შეადგენს 5 თვეს

დირექტორი	რ. ავალიშვილი		სავაჭრო- საგამოფენო პავილიონის, ღია ავტოსადგომისა და საყრდ. ჯედლის კორექტირებული პროექტი	სტადია	მასშტ	ფურც.	ფურც-ბი
პრ. მთ. არქ..	რ. ავალიშვილი						
				ს/კ - 01024015121			
დაამუშავა	რ. ავალიშვილი		მშენებლობის ორგანიზაცია. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი	RA - პროექტი			