ქ. თბილისში, ბაგები, წყნეთის გზატკეცილი 37,
მრავაბინიანი საცხოვრებელი სახლის "ა" ბლოკის
კორექტირებულ პროექტში გათვალისწინებული სამუშაოების

კალენდარული გრაფიკი 8 (რვა) თვე

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგრძლივობა დღეებში	კალენდარული წელი, თვეები, სამუშაო დღეები			
			8 თვე			
			1-2	3-4	5-6	7-8
4	კომერციული ფართის კონსტრუქციების მოწყობა	25	25			
5	სახურავის კონსტრუქციების მოწყობა	25		25		
6	კიბის მოწყობა	50		50		
7	ფასადებისა და კიბის უჯრედის კედლების შეღებვა	100			100	
8	წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელების მოწყობა	100			100	
9	იანაკებზე თბო და ბგერასაიზოლაცია, ასევე მინჭიმავი ფენების მოწყობა	100			100	
10	ფასადების ლესვა და შეღებვა	50				50
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	50				50