მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი შედგენილია ქალაქ

თბილისის მთავრობის დადგენილების № 32.19.1158

გაცემული 2012 წლის 26 ნოემბრის მიხედვით. კერძოდ

გრაფიკი გაწერილია 14 თვით ე.ი. 2014 წლის 1 მაისამდე

ამასთან ერთად აღნიშნული დადგენილების და მერიის

არქიტექტურის სამსახურის იურიდიულ განყოფილებასთან შეთანხმებით,

კოეფიციენტის მოსაკრებლის ანგარიშის ატვირთვა აღარ არის საჭირო

მარუხის ქუჩაზე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჯალენდარული გეგმა

T 14 თვე

	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																				
1	ტერიტორიის შემოღობვა																			
2	დროებითი შენობების დაყენება ჯგუფურად																			
3	მოსამზადებელი სამუსაოების ჩატარება																			
ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																				
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა																			
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება																			
8	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა																			
9	მოსაჯირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით																			
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
საერთო სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოების დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	30																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება																			
8	სანტექნიკური სამუშაოები																			
9	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები																			
10	მალტხარისხიანი შელესვა და შეღებვა																			
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით																			
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოებინის დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	90																		
5	სახურავის მოწყობა																			
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	60																		
8	სანტექნიკური სამუშაოები	30																		
9	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები	60																		
10	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა																			
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით																			
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოების დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება																			
2	საძირკვლის მოწყობა																			
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება																			
4	მონოლითური კარკასის და გადახურვის მოწყობა	30																		
5	სახურავის მოწყობა	60																		
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა																			
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	სანტექნიკური სამუშაოები	60																		
9	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები	60																		
10	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა	60																		
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	30																		
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა																			
	საერთო სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	90																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	90																		

	სამუშაოების დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები													
1	გრუნტის დამუშავება													
2	საძირკვლის მოწყობა													
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება													
4	მონოლითური ჯარჯასის და გადახურვის მოწყობა													
5	სახურავის მოწყობა													
6	გარე და შიდა კედლების ამოყვანა													
7	ჯარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება													
8	სანტექნიკური სამუშაოები													
9	ელექტროგაყვანილობის სამუშაოები													
10	მაღალხარისხიანი შელესვა და შეღებვა													
11	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები დეკორატიული მასალით	30												
12	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	60												
	საერთო სამუშაოები													
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	60												
2	სხვადასხვა სამუშაოები	60												

დაამუშავა ბ. გოგოლაური