დაბალი ინტენსივობის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩასა და ნაფეტვრებისაკენ მიმავალი გზის მიმდებარედ

ს/კ 01.14.05.009.022

(გიორგი დანელიას 33)

დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი (თვეები)							
№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5
		დღე	25	25	25	25	25
1	შიდა საინჟინრო ქსელები	75	3 75				
2	გარე საინჟინრო ქსელები	50		2 50			
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	25				1 25	
4	სამუშაოების დასრულება	25					1 25

მითითება: სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან.