მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი 5 თვეზე

სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე		II თვე		III თვე		IV თვე		V თვე	
		15	30	15	30	15	30	15	30	15	30
შენობის ფასადების დამუშავების დასრულება: შელესვა, შეღებვა, მოპირკეთება	1,5 თვე										
სადარბაზოს მოწყობა; შელესვა,შეღებვა, კიბის საფეხურების გასწორება	2 თვე										
ეზოში მდებარე მიწისქვეშა ავტოსადგომის მოწყობა	2,5 თვე										
ეზოს კეთილმოწყობა; მოასფალტება, გამწვანება მოპირკეთება	1 თვე										