დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი 18 თვე

		თვე დღე	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18		
			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	მონილითური კოლონების და რიგელების და გადახურვის მოწყობა +37.70 და ±1.90 ნიშნულებზე																																																				
2	ლითონის კონსტრუქციების და ბლოკის მოწყობა დამატებულ ფართებზე																																																			
3	ვიტრაჟების მოწყობა																																																		
4	რბილი გადახურვის მოწყობა																																																		
5	სადარბაზოს მოპირკეთება																																																		
6	ვენტილაცია, შიგა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა																																																		
7	ფასადის მოპირკეთებითი სამუშაოები																																																		
8	შიგა სარემონტო სამუშაოების დასრულება																																																		
9	მიწისქვეშა პარკინგზე ჩასასვლელი პანდუსის და ავტოსადგომის მოწყობა																																																		
10	სხვადასხვა სამუშაოები																																																		
11	სამშენებლო ნაგვის გატანა																																																		
12	ტერიტორიის მოშანდაგება და კეთილმოწყობა																																																		