მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისში, ტრიკოტაჟის ქუჩა №3

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა (კორექტირებული)

№	ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																							
			მშენებლობის I წელი												მშენებლობის II წელი											
			I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	კედლების მოწყობა (დასრულება)	7	—	—	—	—	—	—	—																	
2	კარშანჯრის მოწყობა (დასრულება)	4							—	—	—	—														
3	გადახურვის მოწყობა	5									—	—	—	—	—											
4	შასადის სამუშაოები	10												—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
5	საინჟინრო ქსელის მოწყობა	4																				—	—	—	—	
6	შიდა სამუშაოები	3																					—	—	—	
7	ობიექტის ექსპლუატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები	2																							—	—

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 24 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

მოპ-2