კალენდარული გრაფიკი

#	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	კალენდარული თვეები			
			1	2	3	4
1	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2 თვე				
2	კეთილმოწყობის სამუშაოები	2 თვე				

შეადგინა – - დ.ბუჩუკური

