მ შ ე ნ ე ბ ლ ო ბ ი ს კ ა ლ ე ნ დ ა რ უ ლ ი გ რ ა ფ ი კ ი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
გარე კედლების მოწყობა	←		180			→																			
შიდა ტიხრების მოწყობა							←			180		→													
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები													←	150			→								
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები																		←	90	→					
წყალ-კანალის სამუშაოები																					←	60	→		
სამშენებლო ნაგვის გატანა																							← 30 →		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																								←	60 →

გარე კედლების მოწყობა ---------- 180 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 180 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 150 დღე

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 90 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 60 დღე

შ.პ.ს მაგმა		პროექტის სახელწოდება: სავაჭრო, საოფისე შენობა
შ. პ. ს. მაგმა, ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, ლილოს დას I კვ კოტეჯი №2		ქ.თბილისი, დასახლება ლილო, კახეთის გზატკეცილი
დირექტორი	ლ.გაგნიძე	არქიტექტურული ნაწილი
არქიტექტორი	რ.ტყემალაძე	ნახაზი: მშენებლობის გრაფიკი
დაამუშავა	შ ჯოჯუა	ფურცელი:
დამკვეთი	ი. გრიგოლია	მასშტაბი: ფორმატი: 2 9/22/2017