მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო ობიექტის დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
ფასადის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	30 დღე																																			

ტერიტორიის მომზადება	20 დღე
ფასადის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	30 დღე

შეადგინა ლ. ძნელაძე

მშენებლობის წარმოების კალენდარული გრაფიკი

სამშენებლო ობიექტის დასახელება	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე		
	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30
ფასადის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	30 დღე																																			

ტერიტორიის მომზადება	20 დღე
ფასადის სამშენებლო სამუშაოების დასრულება	30 დღე

შეადგინა ლ. ძნელაძე