მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი მეგრელიძის №18 (ბ ბლოკი)

მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოების დასახელება	მშენებ. ხანგრ. თვეებში	თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	სამშენებლო მოედნის მომზადება	1																		
2	მიწის სამუშაოების წარმოება-გატანა სამშ. მოედნიდან	1																		
3	მონოლითური რ/ბ საძირკვლების მოწყობა	2																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარაკასის მოწყობა	5																		
5	გარე კედლებისა და ტიხრების მოწყობა	3																		
6	ბრტყელი სახურავის და ქანობიანი გადახურვის მოწყობა	2																		
7	გარე კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების მონტაჟი	2																		
8	ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	2																		
9	გარე საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1																		
10	შიდა საინჟინრო ქსელების მონტაჟი	1																		
11	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	1																		
12	ობიექტის ექსპლ. ჩაბარების წინა სამუშაოები	1																		

1 სამშენებლო სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 18 თვით

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

შეასრულა გ. მახარაშვილი