ი. ჭავჭავაძის გამზირი. №49 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი II და III ბლოკები													
მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი თვეების მიხედვით													
სამუშაოთა დასახელება		1 წელი											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
დარჩენილი სამუშაოების შესრულება													
6	ტერასებზე ლითონის და მინის პანელების მონტაჟი												
8	სადარბაზოს ლესვა, ღებვა და მოპირკეთება												
9	წყალმომარაგება კანალიზაცია												
10	ელექტროფიკაცია												
11	გაზიფიკაცია												
13	ეზოს და ტროტუარის კეთილმოწყობა												
14	დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან და კეთილმოწყობა												