Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features
PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

კალენდარული გეგმა T=7 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე						4 თვე						5 თვე						6 თვე						7 თვე				
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																																										
1	ტერიტორიის შემოღობვა	5																																									
2	დროებითი შენობის დაყენება	5																																									
3	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	20																																									
4	არსებული შიდა და გარე ქსელების გამორთვა	5																																									
5	სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარება	10																																									
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																																										
1	ლითონის კონსტრუქციების მოწყობა	90																																									
2	სახურავის გადახურვისთვის ხის ნივნივების მოწყობა	60																																									
3	სახურავის მოწყობა	50																																									
4	დეკორატიული საფასადე პანელების მოწყობა	60																																									
5	მოძრავი ვიტრინების მოწყობა	50																																									
6	გარე რეკლამების მოწყობა	35																																									
7	გარე რეკლამების მოწყობა	40																																									
	საერთო სამუშაოები																																										
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	180																																									
2	სხვადასხვა სამუშაოები	180																																									

დაამუშავა ბ. გოგოლაური

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნები	
101	სართვსოს ნომერი
00.0 მ²	სართვსოს ფართი
ბ-1	ბაბაიის ტიპი
ჯ-1	ჯარების ტიპი
ფ-1	ფანჯრის ტიპი
პტ-1	პირწაქის ტიპი

პირობითი აღნიშვნები	
±0.00	ნიშნული (გეგმაზე)
±0.00	ნიშნული (ჭრილებზე და ფასადებზე)
1	ჭრილის ხაზი
1	ღერძის მაჩვენებელი ნომერი
	საპროექტო რეაბ კოლონა, კედელი
	საპროექტო კედელი, ტიხარი

ფურცლის დასახელება:		მასშტაბი
მშენებლობის კალენდალური გრაფიკი		
დირექტორი	გ. ჯვიწინაშვილი	
არქიტექტორი	გ. ჯვიწინაშვილი	
პატორი	დ. ვეშაპიძე	
დაამუშავა	გ. ქოროღლიშვილი	
შეამოწმა	პ. მაისურაძე	

ობიექტის სახელწოდება: სავაჭრო პავილიონები

ობიექტის მისამართი: ქ. თბილისი, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ცაბაძის ქ. №8 — ფურცელი

დამკვეთი: ქალაქის გული — ფურცლები

gopaco
შპს "გოპაკო"
საქართველო, თბილისი
Company "GOPACO"
Tbilisi, Georgia
Dadiani III St.
Tel/fax: (+995 32) 494472
E_mail: gopaco@gol.ge
Licence # 2146