მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი(თვეები)

№	ძირითადი სამუშაოების დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ტერიტორიის მომზადება, დაკვალვა	25	1 25																	
2	საძირკვლის ქვეშ გრუნტის ამოღება	25		1 25																
3	ფუძის მოწყობა	25			1 25															
1	ნულოვანი ციკლის დასრულება	25				1 25														
5	I-II სართულის რკ.ბეტონის მზიდი კონსტრუქციის მოწყობა	75					3 75													
6	სახურავის მოწყობა	25								1 25										
7	კედლების შევსება , კარ-ფანჯრების მოწყობა	50									2 50									
8	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	75											3 75							
9	მოჰირკეთებითი სამუშაოები	75													3 75					
10	ფასადის სამუშაეოები	75														3 75				
11	სამუშაოების დასრულება	50																	2 50	

მითითება : სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

ხელმოწერა: _____