კალენდარული გრაფიკი

ალადაშვილის კლინიკა

ქ. თბილისი უზნაძის ქ. №103

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	1 თვე			2 თვე			3 თვე			4 თვე			5 თვე			6 თვე			7 თვე			8 თვე			9 თვე			10 თვე			11 თვე			12 თვე			13 თვე			14 თვე			15 თვე			16 თვე			17 თვე		
		დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე			დღე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	შენობის ხარაჩოების მოწყობა, გარე შემოსვა ნაჭრით																																															
2	პარაპეტის დაშლა-გადაწყობა																																															
3	არმირაბულისარტყელის მოწყობა																																															
4	მეტალის--არმირებული კოჭების მოწყობა იატაკზე																																															
5	ლიფტის შახტის მოწყობა																																															
6	სახურავის დაშლა-გადაწყობა																																															
7	სახურავის კონსტრუქციის მოწყობა																																															
8	პარაპეტის მოწყობა-აგურით შემოსვა																																															
9	კოლონების და მეტალის ნივნივების მოწყობა 1-1-1																																															
10	სახურავის მოწყობა მეტალის კონსტრუქციაზე (მსუბუქი)																																															
11	ბეტონის გადახურვის იატაკის მოწყობა-ფილა																																															
12	გარე მეტალის კიბის მოწყობა																																															
13	შენობის ცალკეული კვანძების გამაგრება																																															
14	სახურავის კედლების მოწყობა-შემოსვა																																															
15	გარე კედლების-სახურავის შემოსვა-დათბუნება-თაბაშირმუყაოს აკვრა																																															
16	არსებული კიბეების ერთი სართულის დამატება																																															
17	შიდა ტიხრების მოწყობა																																															
18	კარ-ფანჯრის მონტაჟი																																															
19	პარაპეტების და საწვიმარი მილების მოწყობა																																															
20	ფასადის აღდგენა-მოპირკეთება-აგურის აღდგენა-გადაწყობა																																															
21	ლიფტების შახტების ამაღლება ლიფტების აწევა																																															
22	ახალი ლიფტის მოწყობა																																															
23	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები:																																															
24	იატაკების მოწყობა																																															
25	შეკიდული ჭერების მოწყობა																																															
26	ლესვითი სამუშაოები																																															
27	კონდიცირება-გათბობის დანადგარების გადატანა-მონტაჟი																																															
28	ელექტრობა-შიდა ქსელები																																															
29	წყალი-კანალიზაცია																																															
30	ფასადის აღდგენითი-მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																															
31	კედლების და იატაკის კერ. ფილებით მოპირკეთება																																															
32	შიდა კარის მოწყობა																																															
33	მოაჯირების მოწყობა																																															
34	სამღებრო სამუშაოები																																															
35	დასუფთავება																																															
36	შენობის ინსტალაცია																																															

პაატა ჭავჭანიძე