
მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი



1. ძირითადი პროსტრუქციის პარასის დასრულება ---------- 90 დღე
2. ჭიშკრების მოწყობა ---------- 30 დღე
3. ფასადის ლესვა და ღებვა ---------- 90 დღე
4. ფასადის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 120 დღე
5. მიწის მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 150 დღე
6. ბეტონორიდან სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 15 დღე
7. ბეტონორის კეთილმოწყობა ---------- 45 დღე