№	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოები (სახურავის დემონტაჟი)																		
	I სართული																		
3	სართულშუა ფილის მოწყობა																		
4	კედლების კონსტრუქციული გამაბრება																		
5	კარ-ფანჯრების ღიობების გამოცვლა																		
	II სართული																		
6	კარკასის მოწყობა																		
7	ღიობების (ვიტრაჟის, ფანჯრების) მოწყობა																		
8	აივნის მონტაჟი																		
9	გარე კიბის უჯრედის მოწყობა																		
	სახურავის მოწყობის სამუშაოები																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე		
		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	მოსამზადებელი სამუშაოები																		
2	სადემონტაჟო სამუშაოები (სახურავის დემონტაჟი)																		
	I სართული																		
3	სართულშუა ფილის მოწყობა																		
4	კედლების კონსტრუქციული გამაბრება																		
5	კარ-ფანჯრების ღიობების გამოცვლა-მოწყობა																		
	II სართული																		
6	კარკასის მოწყობა																		
7	ღიობების (ვიტრაჟის, ფანჯრების) მოწყობა																		
8	აივნის მონტაჟი																		
9	გარე კიბის უჯრედის მოწყობა																		
	სახურავის მოწყობის სამუშაოები																		
	კოსმეტიკური სამუშაოები																		
	სამშენებლო ნაგვის გატანა																		
	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება																		