მშენებლობის კალენდარული გეგმა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	კაც/დღ რაოდ.	ხანგრძლივობა თვეებში											
			1				2				3			
1	მოს. სამუშაოები	5												
2	მიწის სამუშაოები	10												
3	საძირკვლები	10												
4	ლით. კარკასის დამზადება	25												
5	ლით. კარკასის მონტაჟი	20												
6	პერიმეტრის მოწყობა თუნუქით	10												
7	სახურავს მოწყობა თუნუქით	7												
8	კარების დამზადება	5												
9	კარების მოწყობა	10												
10	სხვადას. სამუშაოები	20												

შეადგინა: /კ. კობალაძე/