კალენდარული გრაფიკი

№	შესრულებული სამუშაოები	სამუშაოს ხანგრძლივობა თვეების მიხედვით							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	დიობების მოწყობა								
2	შიდა სარემონტო სამუშაოები								
3	სამშენებლო ნარჩენების დასუფთავება და ეზოს კეთილმოწყობა								

ფორმატი A-3

დამკვეთი: გიორგი ცერცვაძე

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის დასახელება:
დამხმარე შენობა-ნაგებობა

მისამართი:
ქ. თბილისი, სოფელი დიღომი
"ჩალიპირები"

პროექტის ნაწილი :
არქიტექტურული

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ჭანკვეტაძე	
მთ. არქიტექტორი	ს.ხოფერია	
პრ. ავტორი	ს.ხოფერია	
შემსრულებელი ორგანიზაცია	optimus ოპტიმუსი	

ფურცლის დასახელება:

კალენდარული გრაფიკი

თარიღი 2019 წ.	მასშ. 1:100
ფურცლების რაოდენობა	-
ფურცლის ნომერი №	-