დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი

შედგენის თარიღი: 09.12.2019

#	შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი	სამუშაოს ხანგრძლივობა დღეებში (დეკემბერის თვე)		
		15 დეკემბამდე	25 დეკემბამდე	29 დეკემბამდე
1	სახურავის მოწყობის სამუშაოები			
2	კარკასის მოწყობა -17,40 დან 0.00 მდე			
3	გარე კედლებისა და შიდა ტიხრების მოწყობა			
4	კარფანჯრებისა და ვიტრინების მოწყობა			
5	ფასადების მოპირკეთება			
6	კეთილმოწყობის სამუშაოები			
7	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა			
8	სხვა სამუშაოები			

დარჩენილი სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ვადა 2019 წლის 29 დეკემბრამდე

შეადგინა: /ლ. მიქუჭაძე/