

GSPublisherVersion 0.1.100.100

10

III თვე

31

I თვე II თვე

20

სამუშაოთა
ჩამონათვალი

IV თვე

10 20 30

V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე

სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30

შიდა კომუნიკა-
ციების მოწყობა

ტერიტორიის შემოღობვა
და არსებული შენობა-
ნაგებობების დემონტაჟი

სახურავის
მოწყობა

გარე კედლების
შევსება წვრილი
ბლოკით

გარე
მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

რკ. ბეტონის
კარკასის
მოწყობა

შიდა ტიხრების
მოწყობა

შიდა
მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

60

270

ქვაბულის ამოღება
ფუნდამენტის
მოწყობა

გარე კომუნიკა-
ციების მიერთება

ტერიტორიის
კეთილმოწყობა
ნაგვის გატანა

70

60

210

10 20 30

XIX თვე

10 20 30

XX თვე

10 20 30

XXI თვე

10 20 30

XXII თვე

10 20 30

XXIII თვე

10 20 30

XXIV თვე

10 20 30

XXV თვე

10 20 30

XXVI თვე

საპროექტო ორგანიზაცია

შპს ~ბაზიტი~ ს.კ. 40022506

თანამდებობა გვარი ხელმოწერა

დირექტორი

პრ. მთ. არქ

დაამუშავა

მ. კვესელავა

ზ. ლოლაშვილი

მ.ალიბეგაშვილი

მასშტაბი ფორმატი სტადია ფურცელი ფურც-ბი

A-2 m.p

BAZITILTD

სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი