მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი

რიგითი №	სამუშაოთა დასახელება	ხანგრძლ. დღე	მუშათა რაოდ.	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე					
				1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	
1	ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის ლით. კარკასის მოწყობა	95	5									20 95																																											
2	შემომზღუდავი კონსტრ, მოწყობა	60	5																									10 60																											
3	გადახურვის მოწყობა	45	10																													10 45																					
4	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	45	6																																										10 45									
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა (ბეტონის საფარი, გამწყვანება)	30	2																																															10 30				

არქიტექტორი: დ რეხვიაშვილი