სამშენებლო სამუშაოების ცალკეული ეტაპების კალენდარული გრაფიკი

№	მშენებლობის ეტაპები	ხანგ.	მშენებლობის კალენდარული თვეები (05.12.2019წ-დან 05.12.2020-მდე)						
			1 თვე	1 თვე	2 თვე	2 თვე	2 თვე	2 თვე	2 თვე
1	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	6თვე							
2	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	6 თვე							
3	ფასადის მოწყობა-მოპირკეთებითი სამუშაოები	8 თვე							
4	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	8 თვე							

შეადგინა



გ.გვენეტაძე