№	სამუშაოთა დასახელება		გრაფიკი							
		თვე	1	2	3	4	5	6	7	8
		დღე	25	25	25	25	25	25	25	25
1	ლიფტის შახტის გადახურვის დაბეტონება	1	1							
		25	25							
2	შიდა და გარე ტიხრების მოწყობა	1	1							
		25	25							
3	იატაკის მოჭიმვა ცემენტის სხნარით	1	1							
		25	25							
4	საინჟინრო ქსელების მოწყობა	2	2							
		50	50							
5	კარ-ფანჯრების მოწყობა	1		1						
		25		25						
6	ფასადის დათბუნება, იზოლაცია, ლესვა და ღებვა	3			3					
		75			75					
7	ფასადის მოპირკეთება აგურით და ტრავერტინით	2					2			
		50					50			
8	აივნის მოაჯირების მზისგან დამცავი ჟალუზების მოწყობა	2						2		
		50						50		
9	ლიფტის მოწყობა, ტერიტორიის დასუფთავება და სამშენებლო ნაგვის გატანა	1							1	
		25							25	
10	ტერიტორიის ჯეთილმოწყობა	1								1
		25								25

შენიშვნა:

სარემონტო სამუშაოების პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

სარემონტო სამუშაოებისს წარმოების ხანგრძლივობა შეადგენს 200 სამუშაო დღეს

შეადგინა ზ. ჩოჩია