ქ. თბილისში, ბოგებაშვილის ქუჩა №48-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№№	სამუშაოს დასახელება	განზომილებაა	რაოდენობა	5 თვე																			
				1 თვე				2 თვე				3 თვე				4 თვე				5 თვე			
				1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4კვირა	1 კვირა	2 კვირა	3 კვირა	4კვირა
3	შიდა ტიხრების მოწყობა	დღე	30		30																		
4	შიდა ტიხრების და კედლების ლესვა	დღე	42					42															
5	ფასადების მოპირკეთება	დღე	35							35													
6	კარ-ფანჯრების მოწყობა	დღე	21							21													
7	შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	დღე	56												56								
8	შიდა სამღებრო სამუშაოები	დღე	100												100								
9	იატაკების მოწყობა	დღე	60												60								
10	ძირითადი საინჟრო კომუნიკაციების მიერთება	დღე	30		30																		
11	შიდა ბინებში საინჟრო კომუნიკაციების მიერთება	დღე	42										42										
12	ლიფტის მონტაჟი	დღე	28												28								
13	გარე საინჟრო ქსელების მოწყობა და სახლის მიერთება	დღე	55																55				
14	შენობის გარშემო კეთილმოწყობის სამუშაოები	დღე	45												45								
15	საამშენებლო ნაგვის გატანა	დღე	28										28										
16	ობიექტის ჩაბარება, ევაკუაცია	დღე	28																28				

ავტორი	ბ. ფუტკარაძე

თარიღი	ნომერი	ცვლილება

პროექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ბოგებაშვილი ქ. № 48

ნახაზი

მშენებლობის ორგანიზაციის
კალენდარული გრაფიკი

მასშტაბი	ზომა	თარიღი
0:000	A3	12.06.2019

ფაილის სახე	DWG
პროექტის ნომერი	001
ეტაპი	სქემატური პროექტი
შეცვლილი	ა-01