მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

№	ჩამონათვალი	1 თვე			
		I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1	მოსამზადებელი სამუშაოები				
2	სადანადგარე რკინის კონსტრუქციის მოწყობა				
3	დანადგარის მონტაჟი				
4	ელექტროობის გაყვანა				
5	ტერიტორიის მოსუფთავება				

ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. №14 557 54 40 80 (0790) 299 288
ი/მ სოფიო ჯელიძე
SOFTLINE Architecture

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი			
ქ. თბილისი, სამგორის ჩიხი №3ა (ნაკვეთი №3/59)			
.....2012წ	ფურ.	ბვ.	მ. 1:100

დამხმარე-ტექნიკური ნაგებობის პროექტი		
დირექტორი		ს. ჯელიძე
მთ.არქიტექტორი		ს. ჯელიძე
არქიტექტორი		ს. ხომასურიძე
დამკვეთი	ბიორგი ჰეტრიაშვილი	