კალენდარული გრაფიკი

#	ძირითადი სამუშაოთა დასახელება	თვე	I						II			III			IV						V						VI						VII						VIII											
		დღე	5	10	15	20	25	30	10	20	30	10	20	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	ობიექტის მომზადება სააშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად	5	5 დღე																																															
2	სააშენებლო აერიმეტრიდან ნაბავის გატანა	10		10 დღე																																														
3	იატაკის დაზიანებული საფარის მოხსნა	20				10 დღე									10 დღე																																			
4	იატაკების საფარის მოწყობა	90						45 დღე										45 დღე																																	
5	ტიხრების მოწყობა	60										35 დღე									25 დღე																														
6	საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობა	45																									45 დღე																							
7	კარის ბლოკების სამონტაჟო სამუშაოები	20																															20 დღე																
8	სამღებრო სამუშაოები, სამუშაოების დასრულება	30																																					30 დღე											
9	სააშენებლო ნაბავის გატანა	10																																												10 დღე				

მითითება: სამშენებლი პერიოდის ათვლა დაიწყება პროექტში კორექტირების შესვლის დამთკიცების დღიდან და გაგრძელდება 8 კალენდარული თვე და 10 დღე

შენიშვნა

01. წინამდებარე პროექტით არ განიხილება ფასადების დეკორატიული ელემენტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

						01-ბებმა საპროექტო		
						ოთარ შავლაშვილი		
ცვლ.	შეტანა	ფურცელი	№ დოკ.	ხელმოწერა	თარიღი			
არქიტექტორი	მ. ცხვედიანი					ქ. თბილისში, ვ. აბაშიძის ქ. №4-6-ში მდებარე ავარიული სახლის გამაგრების პროექტი კორექტირება	სტადია	ფურ-ლი	ფურ-ბი
კონსტრუქტორი	გ. ნოზაძე						03.1	11	
სპეციალისტი	№								
სპეციალისტი	№ 2					კალენდარული გრაფიკი	"საქართველოს ტექნიკური ჯგუფი"		
სპეციალისტი									
შემოწმა	კ.ტყემალაშვილი								