მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	XXVII	XXVIII	XXIX	XXX	XXXI	XXXII	XXXIII
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა			180																														
გარე კედლების მოწყობა									180																								
შიდა ტიხრების მოწყობა																180																	
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																				150													
აივნების მოწყობა																									90								
შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები																											60						
წყალ-კანალის სამუშაოები																													60				
სამშენებლო ნაგვის გატანა																															30		
ტერიტორიის კეთილმოწყობა																																60	

საძირკვლისა და კარკასის მოწყობა ----------180 დღე

გარე კედლების მოწყობა ----------180 დღე

შიდა ტიხრების მოწყობა ----------180 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ----------150 დღე

აივნების მოწყობა ----------90 დღე

შიდა ელ გაყვანილობის სამუშაოები ----------60 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ----------60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ----------30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ----------60 დღე

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: ნ. ქუფარაშვილი

დამკვეთი: შპს "ვიზ"

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ქ.თბილისი, ვანის ქუჩა №4

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

მშენებლობის გრაფიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A2

12/12/2019