	სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი			1	2	3		
1	მოსამზადებელი სამუშაოები							
9	**მეტალის კონსტრუქციების დასრულება**							
10	ფასადის სამუსაოების დასრულება, სრულყოფა							
11	შიდა samushaoebi							
12	ელექტრობა და კომუნიკაციები							
13	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება–გაზიდვა							

სამუშაოების საერთო ხანგრძლიობა შეადგენს 5 თვეს