მშენებლობის დღიური გრაფიკი
(დარჩენილ სამუშაოებზე)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
სამუშაოების დასრულება																30														

სამუშაოების დასრულება ----------30 დღე

„გრიდი"			მშენებლობის დღიური გრაფიკი	
დირექტორი		ნ. ფარცხალაძე		ფურც.#
პრ. ავტორი				ფურცლ.
შეასრულა		ნ. ფარცხალაძე		
				მ. 1:100