შ.პ.ს. „Meti"

05.01.2020

მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ახლის მშენებლობა

№	სამუშაოთა ჩამონათვალი	დღე	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	შიდა ქსელების მოწყობა	55																																				
2	გარე კედლების მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	50																																				
3	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	75																																				

პროექტის სახელწოდება	საპროექტო ობიექტის მისამართი		თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
			დირექტორი	მ.ხარაზიშვილი	
უმაღლესი სასწავლებელი (სამედიცინო აკადემია)	ქ. თბილისი, ქ. წამებულის გამზირი №51/2		პრ. მთ. არქ.	ნ.წულაია	
	დამკვეთი	ი.შოთაძე	დაამუშავა	ნ.წულაია მ.ხარაზიშვილი	
			შეამოწმა	მ.ხარაზიშვილი	