საოფისე ფართის და შენობის პორექტის შესრულების კალენდარული გეგმა -გრაფიკი ფეიქრების ქ.№14

#	სამუშაოების ჩამონათვალი	I თვე				II თვე			
		I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა	I კვირა	II კვირა	III კვირა	IV კვირა
1.	ლითონის კიბის მონტაჟი								
2.	სახანძრო უსაფთხოებით გათვალისწინებული შიდა სამუშაოები								
3.	სპეც სამუშაოები								
4.	ტერიტორიის დასუფთავება და ნაგვის გატანა								

შეასრულა: ე.იოსელიანი