დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი 6 თვე

N	სამუშაოთა დასახელება	თვე	1	2	3	4	5	6	7	8
		დღე	31	29	31	30	31	30	31	31
1	დარჩენილი კონსტრუქციების მოწყობა	60								
2	შიდა კედლების მოწყობა	140								
3	გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა	120								
4	კან-ფანჯრების მოწყობა	110								
5	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	210								
6	კეთილმოწყობის სამუსოები	240								