ფიზიკური პირი ა. მიქუჭაძე

s/k # 01019012603

1/2

ტერ იტორი დასუფთა ვება

სამუშაოთა

ჩამო ნათვალი

დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გრაფიკი

I

ხანგრძლიობა კვირა

15 დღე

დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობის საერთო ხანგრძლიობა 35 დღე
ფასადების შეღებვა

სტადია შთ AGE

პროე ქტი
ფორმატი

A - 3

პროექ ტი

ფურც. სულ

proe qtis #

პირობითი ნი შნები

PAPER SIZE

PAGES ALL

PR OJECT #

p r. av tor i

თან ამდებ ობ ა გვარი ხელმოწერა

მისამართი

ADDRESS

da mkve Ti

CLIE NT

PROJ ECT

შენ იშვნები NOT ES

ნახაზ ი

DA TE O F I S U E

მშენებლ ობ ის ორგანიზაც იის პროექტ ი

თა რიღი SCALE მაშტაბ ი

DR V G.

კალენდარულ ი გრაფიკი

მოპ - 2 მოპ - 7

ა. მიქუჭაძე
შე ა სრულ ა

ექსპლ იკაცია EXPLICAT ION

21 /01/ 201 3

ლ. მიქუჭაძე

მრავალფუნქციური შენობა

(სავაჭრო-საოფისე-რესტორანი)

ქ. თბილისი,
გლდანი-ნაძალადევის რ-ნი,

გობრონიძის ქ. #18

S.p.s. ` fres ko Trei d h au si~

15 დღე

I

kvir a

II

კვირა

IV
კვირა

შენობ აში და ნადგარების მოწყობა 20 დღე

V

კვირა

1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2