მშენებლობის დღიური გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე						XII თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
მწის სამუშაოები							60																																																											
საყრდენი კოლონების მოწყობა																			60																																													
ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა ნულოვან ნიშნულამდე																																					120																														
ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა																																																																						

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე						XII თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
ნულოვანი ნიშნულიდან ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის მოწყობა																																																																				
არამზიდი კონსტრუქციების მოწყობა																																																																				

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე						II თვე						III თვე						IV თვე						V თვე						VI თვე						VII თვე						VIII თვე						IX თვე						X თვე						XI თვე						XII თვე					
	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
სახურავისა და გადახურვის მოწყობა																																																																		
საინჟინრო ქსელების მოწყობა																																																																
შენობის გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																																																																
კეთილმოწყობის სამუშაოები																																																															

შენიშვნა: მშენებლობის ხანგძლივობა განისაზღვა 36 თვით (3 წელი)