კალენდარული გეგმა თ.=12 თვე
მშენებლობის დღიური გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	ხანგრძლივობა	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
			5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30	5 10 15 20 25 30
1	ობიექტის ძირითა ცვლილების ხნარით მოჭიმვა		90											
2	ზანაღზე მცირე სამუშაოები					90								
3	კონსტრუქციური სამუშაოები								90					
4	სამშენებლო ნაგვის გატანა											30		
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება												60	

მშენებლობის ხანგრძლივობა 360 დღე

დირექტორი		გელა ტოკლიკიშვილი	შ.პ.ს	შპს "ტოკლი" ტელ: 599 78 38 64	შპს "ზედვი"-ს საკუთრებაში არსებული მრავალფუნქციური შენობა ლოდისკიდის არეალში ლანდშაფტის ლანდშაფტურ-არქიტექტონიკის საშუალებით მიწ.ნ. ობიექტისეული დღიური ნაშტან-დარეჯანის ქუჩა N#3, მდებ. საკადასტრო კოდი: 01.72.14.038.523	
ავტორი		ვ.ბაა				
შესრულება		გელა ტოკლიკიშვილი	ნაწილი : მშენებლობის ორგანიზაცია		დაკვეთა 16/01/2020	
			მშენებლობის დღიური გრაფიკი		სტად.	ფურც.	რაოდ.	მას შ.
დაკვეთი		შ.პ.ს "ზედვი"			ტ. მ.	მოპ.-1	1	100