# კალენდარული გრაფიკი

| № | სამუშაოების ჩამონათვალი | I თვე | | | II თვე | | | III თვე | | | IV თვე | | | V თვე | | | VI თვე | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| | I ეტაპი | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | მოსამზადებელი სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ბრუნტის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | საძირკვლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ზეძირკვლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II ეტაპი: სარდაფი I, II და III სართული | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | რკინა-ბეტონის სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | კედლების მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ღიობების(კარ-ფანჯრის) მოწყობა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | წყალმომარაგება და კანალიზაცია | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | კოსმეტიკური სამუშაოები | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | სამშენებლო ნაგვის გატანა | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ტერიტორიის კეთილმოწყობა და მოსუფთავება | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


შ.პ.ს. "ბიემჯი გრუპ"
L.T.D "BMG GROUP"
ს/კ 406128239
შარტავას ქ. №14
598 66 70 70
557 98 08 99
groupbmg@yahoo.com


ს/კ 01.13.07.026.002

| | |
|---|---|
| ობიექტის მისამართი | ქ.თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქუჩა, №135. |
| ნახაზის დასახელება | კალენდარული გრაფიკი |
| ტექნიკური დირექტორი | ზაზა ბასილაძე |
| არქიტექტორი | გაჟა ჩხაიძე |
| დაინტერესებული პირი | შალვა წაძაძე |
| მასშტაბი | 1:100 |
| თარიღი | 2020წ. |
| ფურცელი | A - 3 |