GSPublisherVersion 0.50.100.100

მშენებლობის ორგანიზაცია

სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი

თანამდებობა გვარი

პრ.მთ. არქ ზ.ლოლაშვილი

მ.კვესელავა

მასშტაბი ფორმატი სტადია ფურცელი ფურცლები

ი.ქუთათელაძე

საპროექტო ორგანიზაცია
შპს "ზუმა" ს.კ 405265911

შპს "პინეო სამედიცინო ესკო სისტემა"
სამედიცინო კლინიკა

ქ. თბილისი, ქუჩა გორგასალი, 93

დირექტორი

ხელმოწერა

დაამუშავა

10

III თვე

31

I თვე II თვე

20

სამუშაოთა
ჩამონათვალი

IV თვე

10 20 30

V თვე VI თვე VII თვე VIII თვე IX თვე X თვე XI თვე XII თვე

სამშენებლო სამუშაოთა წარმოების გრაფიკი (კორექტირებული პროექტი)

XIII თვე XIV თვე XV თვე XVI თვე XVII თვე XVIII თვე

10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30

შიდა კომუნიკა-
ციების მოწყობა

სახურავის
მოწყობა

გარე კედლების
შევსება წვრილი
ბლოკით

გარე
მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

რკ. ბეტონის
კარკასის
მოწყობა

შიდა ტიხრების
მოწყობა

შიდა
მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

270

ქვაბულის ამოღება
ფუნდამენტის
მოწყობა

გარე კომუნიკა-
ციების მიერთება

ტერიტორიის
კეთილმოწყობა
ნაგვის გატანა

70

60

210

10 20 30

XIX თვე

10 20 30

XX თვე

10 20 30

XXI თვე

10 20 30

XXII თვე

10 20 30

XXIII თვე

10 20 30

XXIV თვე

250

120

210

210

120

110