დარჩენილი სამუშაოების კალენდარული გეგმა T -6 თვე

№	სამუშაოების დასახელება	დღე	თვე					
			1	2	3	4	5	6
	სამშენებლო სამუშაოები							
1	მოსაპირკეთებელი სამუშაოები	30						
2	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	30						
	საერთო სამუშაოები							
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-						
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-						

შეასრულა: ალექსანდრე სესიაშვილი