ხ ა ზ ო ვ ა ნ ი გ რ ა ფ ი კ ი

№	სამუშაოს დასახელება	2013-2014 წწ.																																															
		I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე			V თვე			VI თვე			VII თვე			VIII თვე			IX თვე			X თვე			XI თვე			XII თვე			XIII თვე			XIV თვე			XV თვე			XVI თვე		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
1	2	3			4			5			6			7			8			9			3			4			5			6			7			8			9			9			9		
1	სადარბაზოების ლესვა																																																
2	გარე ფასადის ღებვა																																																
3	სადარბაზოს კიბის საფეხურების მოპირკეთება და მოაჯირების მონტაჟი																																																
4	ბინების ლესვა																																																
5	ტერიტორიის კეთილმოწყობა და სალიკვიდაციო სამუშაოები																																																