შ.პ.ს. “სტილი”

შ.პ.ს. “არტპალასი”-ს ოფისი და შემოქმედებითი სტუდიები

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

/ კალენდარული გეგმა /

საპროექტო ობიექტის ხანგრძლივობა მიღებულია **СниП 1.04.03-85** გვ 489 პ 2 –ის თანახმად T=14.0 თვე, სადაც 1 თვე-მოსამზადებელი პერიოდის ხანგრძლივობა. გვ 2 პ 11-ის მიხედვით T=14.0+3.0=17.0 თვე. გვ 4 პ 17-ის მიხედვით **T=17.0x1.15=20.0 თვე** ანუ **1 წელი და 8 თვე.**

დირექტორი: / ე. ჯავახიშვილი /

მთ. არქ.: / დ. მოსულიშვილი /

დაამუშავა: / ბ. გოგოლაური /

ქ. თბილისი 2013 წ

კალენდარული გეგმა -20.0 თვე

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	1 თვე						2 თვე						3 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	60																		
2	ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვის მოწყობა და ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	180																		
5	ტერასული სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	50																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		

	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	4 თვე						5 თვე						6 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	60																		
2	ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვის მოწყობა და ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	180																		
5	ტერასული სახურავის მოწყობა	30																		

6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																			
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																			
8	შელესვა და შეღებვა	60																			
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	50																			
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																			
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																				
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																			
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																			

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	7 თვე						8 თვე						9 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			

1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	60																		
2	ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვის მოწყობა და ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	180																		
5	ტერასული სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	50																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	10 თვე						11 თვე						12 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	60																		
2	ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვის მოწყობა და ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	180																		
5	ტერასული სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	50																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		

	საერთო პერიოდის სამუშაოები																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																	

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	13 თვე						14 თვე						15 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	60																		
2	ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვის მოწყობა და ლითონის	180																		

	კონსტრუქციების მონტაჟი																					
5	ტერასული სახურავის მოწყობა	30																				
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																				
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																				
8	შელესვა და შეღებვა	60																				
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	50																				
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																				
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																					
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																				
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																				

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	16 თვე						17 თვე						18 თვე					
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		

	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	60																		
2	ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვის მოწყობა და ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	180																		
5	ტერასული სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	50																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		
	საერთო პერიოდის სამუშაოები																			
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																		
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																		

N	სამუშაოს დასახელება	დღე	19 თვე						20 თვე											
			5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30						
	მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოები																			
1	მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება	30																		
	ძირითადი პერიოდის სამუშაოები																			
1	გრუნტის დამუშავება ქვაბულის კედლის გამაგრებით	60																		
2	ბურღსატენი ხიმინჯების მოწყობა	30																		
3	ნულოვანი ციკლის დამთავრება	60																		
4	მონოლითური რკინაბეტონის კარკასის, გადახურვის მოწყობა და ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	180																		
5	ტერასული სახურავის მოწყობა	30																		
6	გარე და შიდა კედლების მოწყობა	60																		
7	კარ-ფანჯრების და ვიტრაჟების დაყენება	30																		
8	შელესვა და შეღებვა	60																		
9	მოსაპირკეთებელი სამუშაოების ჩატარება	50																		
10	ტერიტორიის კეთილმოწყობა	10																		

	საერთო პერიოდის სამუშაოები																		
1	სამშენებლო ნაგვის გატანა	-																	
2	სხვადასხვა სამუშაოები	-																	