# მშენებლობის განხორციელების შენაკრები კალენდარული გეგმა
## --- დარჩენილ სამუშაოებზე ---

| № | ობიექტისა და სამუშაოების დასახელება | მშენებ. ხანგრ. თვეებში | თვეების რაოდენობა მშენებლობის პერიოდების მიხედვით | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | მშენებლობის I წელი | | | | | | | | | | | | მშენებლობის II წელი | | | | | | | | | | | | | |
| | | | I თვე | II თვე | III თვე | IV თვე | V თვე | VI თვე | VII თვე | VIII თვე | IX თვე | X თვე | XI თვე | XII თვე | XIII თვე | XIV თვე | XV თვე | XVI თვე | XVII თვე | XVIII თვე | XIX თვე | XX თვე | XXI თვე | XXII თვე | XXIII თვე | XXIV თვე |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| 1 | შიდა კედლების ტიხრების (სადარბაზოების და სხვა) მშენებლობა | 2 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | შიდა საერთო სარგებლობის (სადარბაზოების და სხვა) ლესვა ღებვა | 3 | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ფასადების სამშენებლო სამუშაოების დასრულება (კარ-ფანჯრები, მოაჯირები და სხვა) | 2 | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ფასადების ლესვა ღებვა მოპირკეთება პროექტის მიხედვით | 3 | | | | | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ბრტყელი გადახურვის გიდროიზოლაცია | 2 | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | შიდა საინჟინრო ქსელის მოწყობა (გაზი წყალი დენი და სხვა) | 4 | | — | — | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ლიფტების მოწყობა და გამართვა | 2 | | | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | შიდა ფართების დასუფთავება | 2 | | | | | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | გარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და დასუფთავება | 2 | | | | | | | | | | | — | — | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ობიექტის ექსპულატაციაში ჩაბარების წინა სამუშაოები | 3 | | | | | | | | | | | | — | — | — | | | | | | | | | | | | |

1 შენობა-ნაგებობათა მშენებლობის ხანგრძლივობა მიღებულია 14 თვის პერიოდში

2. კალენდარულ თვეში მიღებულია 25 სამუშაო დღე შაბათის ჩათვლით, კვირა დასვენების დღედაა ჩათვლილი.

მოპ-2