მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი

გრაფიკი

	ობიექტის და სამუშაოს დასახელება	თვე / დღე	I			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
	ტერიტორიის მომზადება	20																																			
	ჯაბლაჯანის ამოღება	20																																			
	საძირკვლის მოწყობა	30																																			
	ჯოლონების მოყობა	40																																			
	რიგელების მოწყობა	30																																			
	ფილის მოწყობა	50																																			
	სახურავის მოწყობა	30																																			
	გარე სამღებრო სამუშაოები	40																																			
	შიდა სამღებრო სამუშაოები	70																																			
	სამუშაოს დასრულება	20																																			
	ტერიტორიის დასუფთავება	10																																			

მითითებანი

1 დაცული იქნას უსაფრთხოების ღონისძიებები
2 პერიოდულად უნდა შეიკრიბოს პირების მოზედვრა სამშენებლო მოედანზე
3 მშენებლობაზე განხორციელდეს ხარისხის კონტროლი

მითითება : სამშენებლო პერიოდის ათვლა დაიწყება მშენებლობის ნებართვის გაცემის დღიდან

საქართველო შპს პოინთ ოფ ვიჟენ GEORGIA POINT OF VISION LTD 406042269

ფორმატი A3 | თბილისი 2013 წ. | ალნ. წვილის სახელი

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- მომიჯნავე საპროექტო ბლოკის სვეტი
- სვეტი
- კედელი
- ხის კედელი
- საყრდენლაცო
- დიაფრაგმა
- მომიჯნავე ბლოკის ღერძის ხაზი

შენიშვნები:

დამკვეთი: შ.პ.ს "წისქვილი"

მისამართი: ქ.თბილისი დიღომი ბელიშვილის ქუჩა

პროექტის სახელწოდება: პორექტირებული პროექტი

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ბეზარაშვილი	
პრ. ავტორი	ვ. ბეზარაშვილი	
პრ. მთ. კონს.		
შესრულა	ვ. ბეზარაშვილი	
შეამოწმა		

POINT OF VISION
შ.პ.ს. "პოინთ ოფ ვიჟენ"
თბილისი ვარკეთილი 3 სუხიშვილის ქუჩა № 10
ტ 599 17 17 81
ტ 568 38 38 39
E-mail infopofv@gmail.com

მასშტაბი	1:100		
თარიღი			
სტადია		ფურცელი	ფურცლები
არქიტექტურული ნაწილი			