

1 თვე 2 თვე 3 თვე 4 თვე 5 თვე 6 თვე 7 თვე 8 თვე 9 თვე 10 თვე 11 თვე 12 თვე სამუშაოთა

ჩამონათვალი

შიდა და გარე
კედლების ბლოკით შევსება

სახურავის ჰიდრო და
თბო იზოლაცია

ფასადზე კარ-ფანჯრებისა
და ვიტრაჟების მოწყობა

ფასადზე დეკორატიული
პანელების მოწყობა

ფასადის ლესვა

-

ღებვა

შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები

გარე ქსელების მოწყობა
და შენობის დაერთება

60

300

10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31

დაამუშავა დ.მესტიაშვილი

მშენებლობის წარმოების გრაფიკი

180

შიდა და გარე
კედლების ბლოკით შევსება

180 დღე

სახურავის ჰიდრო და
თბო იზოლაცია

60 დღე

ფასადზე კარ-ფანჯრებისა
და ვიტრაჟების მოწყობა

300 დღე

ფასადის ლესვა-ღებვა 180დღე

შიდა მოსაპირკეთებელი
სამუშაოები

360 დღე

გარე ქსელების მოწყობა
და შენობის დაერთება

90 დღე

ტერიტორიის
კეთილმოწყობის სამუშაოები

90 დღე

ფასადზე დეკორატიული
პანელების მოწყობა

180 დღე

13 თვე 14 თვე 15 თვე 16 თვე 17 თვე 18 თვე 19 თვე 20 თვე 21 თვე 22 თვე 23 თვე 24 თვე

180

90

10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31

90

25 თვე 26 თვე 27 თვე 28 თვე 29 თვე 30 თვე 31 თვე 32 თვე 33 თვე 34 თვე

360

10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31

180