ტექნიკური დავალების ფორმა სამშენებლო პროექტისთვის

ფორმა 2 დანართი ელექტრონული ტენდერისთვის

№	სამუშაოების დასახელება	1 თვე					2 თვე					3 თვე					4 თვე					5 თვე					6 თვე					7 თვე					8 თვე					9 თვე					10 თვე					11 თვე					12 თვე				
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	პროექტის ორგანიზაციული საკითხები																																																										
2	ტერიტორიის მომზადება, ღობეების და ჭიშკრის მონტაჟი																																																								
3	სანიაღვრე სისტემის მოწყობა																																																								
4	ელექტრო სისტემის დროებითი სანაპირო ხაზების მოწყობა																																																								
5	ქანის ამოღება ფუძისა და სველი წერტილების ქვეშ																																																								
6	სანიაღვრე არხის მოწყობა																																																								
7	ბაქნის ქვიშა-ხრეშოვანი და ბეტონის მომზადება																																																								
8	ბეტონის ფილების მოწყობა ბაქნის პერიმეტრზე																																																								
9	ბაქნის და ბილიკების ბეტონის ფილების ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა																																																								
10	ბეტონის ფილების ბაქნის ფილების ქვეშ ბეტონის ფენის მოწყობა																																																								
11	ბეტონის ფილების ბაქნის ფილების ქვეშ ბეტონის ფენის მოწყობა																																																								
12	ბეტონის ფილების ბაქნის ფილების ქვეშ ბეტონის ფენის მოწყობა																																																								

2 ნაწილი

№	სამუშაოების დასახელება	1 თვე					2 თვე					3 თვე					4 თვე					5 თვე					6 თვე					7 თვე					8 თვე					9 თვე					10 თვე					11 თვე					12 თვე				
		5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
1	პროექტის ორგანიზაციული საკითხები																																																										
2	ტერიტორიის მომზადება, ღობეების და ჭიშკრის მონტაჟი																																																								
3	სანიაღვრე სისტემის მოწყობა																																																								
4	ელექტრო სისტემის დროებითი სანაპირო ხაზების მოწყობა																																																								
5	ქანის ამოღება ფუძისა და სველი წერტილების ქვეშ																																																								
6	სანიაღვრე არხის მოწყობა																																																								
7	ბაქნის ქვიშა-ხრეშოვანი და ბეტონის მომზადება																																																								
8	ბეტონის ფილების მოწყობა ბაქნის პერიმეტრზე																																																								
9	ბაქნის და ბილიკების ბეტონის ფილების ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ფენის მოწყობა																																																								
10	ბეტონის ფილების ბაქნის ფილების ქვეშ ბეტონის ფენის მოწყობა																																																								
11	ბეტონის ფილების ბაქნის ფილების ქვეშ ბეტონის ფენის მოწყობა																																																								
12	ბეტონის ფილების ბაქნის ფილების ქვეშ ბეტონის ფენის მოწყობა																																																								

Verëinigung zur Gründung und Förderung der Deutschen Internationalen Schule Tbilisi

Deutsche Internationale Schule Tbilissi

GANIEKISCH Ltd

German Architecture & Design

NIEKISCH

მპროექტებელი ორგანიზაცია

მპროექტებელი ორგანიზაციის სრული სახელწოდება და სამართლებრივი ფორმა

ნინო ნიეკიშის ინდივიდუალური საწარმო

ნინო ნიეკიშის ინდივიდუალური საწარმო, ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №86 ბინა-10, ტელ.: 322-30-60, 32-30-60, 599-22-30-60, ელ.ფოსტა: nieki@gmail.com, ვებ-გვერდი: www.niekisch.com

ხელმძღვანელი არქიტექტორი: ნინო ნიეკიში

მპროექტებელი ორგანიზაციის ეროვნული ლიცენზიის ნომერი და ვადა

ეროვნული ლიცენზიის ნომერი: 01.14.06.007.067 , ლ.ა. №: 07056 , ვადა 10.10.2019

მპროექტებელი ორგანიზაციის დირექტორი	ნინო ნიეკიში		
მთავარი არქიტექტორი	ნინო ნიეკიში		
პროექტის მთავარი ინჟინერი	ვ.ლომთათიძე		
პროექტის ხელმძღვანელი			

პროექტის დასახელება:	ბაქნის, ბილიკების არქიტექტურული ნაწილი		
		პროექტის სტადია	ნომერი
		პროექტის ეტაპი	3-23
			22-07-2019

პროექტის ხელმძღვანელი

პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა