მშენებლობის დღიური გრაფიკი
(მშენებლობის დაწყებიდან)

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	XV თვე	XVI თვე	XVII თვე	XVIII თვე	XIX თვე	XX თვე	XXI თვე	XXII თვე	XXIII თვე	XXIV თვე
სამშენებლო ნარჩენების გატანა																								
საკომუნიკაციო ხვრელების მოწყობა																								
ქვით მოსაპირკეთებელი სამუშაოების დასრულება																								
სამშენებლო სამუშაოები																								
გადახურვის მოწყობა																								
კედლების ამოშენება																								
პარ-ფანჯრის მოწყობა																								
შიდა მოსაპირკეთებელი სამუშაოები																								
ლესვა,ღებვა																								
ტერიტორიის დასუფთავება																								