მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
შიდა ტიხრების მოწყობა	◄	120		►						
გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები				◄	90	►				
აივნების მოწყობა					◄	90	►			
შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები								◄ 60	►	
წყალ-კანალის სამუშაოები								◄ 60	►	
სამშენებლო ნაგვის გატანა										◄ 30 ►
ტერიტორიის კეთილმოწყობა										◄ 30 ►

შიდა ტიხრების მოწყობა ---------- 120 დღე

გარე კედლების სამღებვრო და მოსაპირკეთებელი სამუშაოები ---------- 90 დღე

აივნების მოწყობა ---------- 90 დღე

შიდა ელ. გაყვანილობის სამუშაოები ---------- 60 დღე

წყალ-კანალის სამუშაოები ---------- 60 დღე

სამშენებლო ნაგვის გატანა ---------- 30 დღე

ტერიტორიის კეთილმოწყობა ---------- 30 დღე

AB5

შ. პ. ს. ეი ბი 5, არაყიშვილის ქ. 14, 0179 თბილისი

დირექტორი: დ. ლოსაბერიძე

არქიტექტორი: რ.ტყემალაძე

არქიტექტორი: შ. ჯოჯუა

დამკვეთი:

პროექტის სახელწოდება:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ა ბლოკი

ქ.თბილისი, რაფაელ აგლაძის ქუჩა №79

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზი:

მშენებლობის გრაფიკი

ფურცელი:

მასშტაბი: ფორმატი: A3

2/7/2020