მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული გრაფიკი

სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე			II თვე			III თვე			IV თვე		
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
ფასადის მოწყობა												

მთ. არქიტექტორი: თორნიკე დადიანი

სამშენებლო კომპანია: შპს "ჯი ემ ჯი"

დირექტორი: გრიგოლ ნატროშვილი