მშენებლობის ორგანიზების კალენდარული გრაფიკი 12 თვით

	სამუშაოთა ჩამონათვალი	I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე
1	შიდა კედლების მოწყობა												
2	ვიტრაჟების მონტაჟი												
3	ელ.გაყვანილობის მოწყობა												
4	სან. კვანძების მოპირკეთება												
5	შიდა კიბეების მოპირკეთება												
6	შიდა კიბეების მოაჯირების მონტაჟი												
7	ხან. საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობა												
8	შიდა კედლების შელესვა და შელებვა												
9	შიდა კედლების შელებვა												
10	გარე კედლების შერებვა												
11	სარინელის მოწყობა												
12	შიდა ეზოს მოპირკეთება												
	ტერიტორიის დასუფთავება, სამშენებლო ნაგვის გატანა												



დირექტორი		მისამართი: ქალაქი თბილისი, ქუჩა ლესელიძე, №37 საკ. კოდი: 01.18.03.048.020		
არქიტექტორი		პროექტის სახელწოდება: სასტუმრო		
კონსტრუქტორი		ნახაზის სახელწოდება: მშენებლობის გრაფიკი		
დამკვეთი		ფაზა	ფურცელი	რაოდენობა	მასშტაბი	თარიღი 2020 წ.